



Serviciul Management Proiecte
Nr. 131011/20.10.2026

REFERAT

privind modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 135/06.09.2019 (modificată și completată prin HCL Vaslui 117/29.07.2021, HCL Vaslui 101/29.06.2023, HCL Vaslui 150/28.11.2024 și HCL Vaslui 320/30.10.2025) privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici și a Memoriului privind descrierea sumară a investiției - în forma finală rezultată ca urmare a parcurgerii etapei de evaluare a conformității administrative și eligibilității și a etapei de evaluare tehnică și financiară -

pentru obiectivul:

Proiect de realizare depou pentru transportul public (cod SMIS - 126907)

Pentru cererea de finanțare cu titlul "Proiect de realizare depou pentru transportul public", depusă de Municipiul Vaslui în luna decembrie 2018 în vederea obținerii finanțării din POR 2014-2020 Axa prioritară 4, a fost semnat pe data de 06.04.2020 contractul de finanțare și a fost demarată implementarea proiectului.

Pe parcursul implementării au fost înregistrate creșteri substanțiale de prețuri la materialele de construcții ca urmare a contextului pandemic și a conflictului militar din regiunea Mării Negre suprapuse pe o creștere de prețuri în sectorul de energie și a materiilor prime, fapt ce a condus la întârzieri în implementare și necesitatea majorării valorii totale a proiectului.

În anul 2023 a fost adoptată OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 în prevederile căreia, pentru proiectele care nu se finalizau până la data de 31.12.2023 și care îndeplineau cumulativ anumite condiții, beneficiarii

au putut realiza demersuri în vederea încadrării acestora în categoria proiectelor etapizate.

Astfel, Municipiul Vaslui a finalizat etapa I a proiectului la data de 31.12.2023 și a realizat demersuri în vederea contractării etapei II în cadrul Programului Regional NE 2021-2027 și a continuat implementarea investiției "Proiect de realizare depou pentru transportul public", pentru etapa II fiind semnat contractul de finanțare pe data de 02.10.2024.

Dat fiind faptul că în cursul anului 2026 sumele estimate de beneficiar pentru acoperirea ajustărilor de preț conform prevederilor legale au devenit insuficiente, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului în vederea majorării valorii capitolului 7.2. din cadrul Devizului general .

Dispun compartimentului de specialitate întocmirea raportului și proiectului de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a Indicatorilor tehnico-economici pentru *Proiect de realizare depou pentru transportul public*, pentru a fi propuse analizei și dezbaterii Consiliului Local.

Primar,
ing. Braniște Lucian



Întocmit/Redactat
Manager proiect -ing. Andrei Mona
Asistent manager - Popovici-Ciurea Iri