Nr.	Activitate	Anul I				Anul II				An III			
		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. V	Trim. VI	Trim. VII	Trim. VIII	Trim. IX	Trim. X	Trim. XI	Trim. XII
	Etapa de proiectare												
1	Elaborare studii												
2	Elaborare SF												
3	Elaborare cerere de finanțare												
	Activități realizate după depunerea cererii de finanțare												
4	Asistență tehnică în evaluarea proiectului și semnarea contractului de finanțare												
5	Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire și semnarea contractelor cu prestatori/ furnizori pentru servicii												
	Realizare DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării												
6	Întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor, întocmire DTAC și obținere AC												
7	Întocmirea documentațiilor PT + CS + DDE, inclusiv verificarea proiectării												
	Activitatea de realizare a investiției de bază												
8	Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului												
9	Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier												
10	Amenajarea organizării de șantier												
11	Săpături, terasamente și alte lucrări cu pământ												

12	Construcții și instalații, inclusiv branșamente	
13	Livrare echipamente/ dotări+ instalari	
14	Amenajare spațiu verde, alei pietionale, parcaje, accese, spațiu de joacă	
	Managementul proiectului	
15	Monitorizarea implementării proiectului și a contractelor de achiziție încheiate și activitatea de raportare în cadrul proiectului	
16	Activitatea de solicitare cerei de plata si/ sau rambursare a cheltuielilor proiectului	
	Derularea activităților obligatorii de informare și publicitate	
17	Publicitate cu privire la începerea proiectului	
18	Publicitate cu privire la promovarea proiectului	
19	Publicitate cu privire la rezultatele proiectului	
	Auditarea proiectului	
20	Realizare rapoarte de audit intermediar și audit final	

Intocmit,

SC PAUL CONSULTING SSM SU SRL

CUI RO 36867495 PAUL CONSULTING SSM-SU S.R.L. Rediu-IAȘI