ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Tel.: +40235/310999,+40235/313946, Fax:+40235/315946; E-mail: pmv@primariavaslui.ro
Web: www.primariavaslui.ro; str. Spiru Haret, nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui

Nr. 68810/15.04.2025

# Referat

**pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general în forma actualizată urmare a finalizării proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Viișoara", cu finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny", aprobate prin HCL 134/ 16.10.2024, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului aprobate prin HCL 187/12.10.2022**

În data de 1 octombrie 2021 a fost depusă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Viișoara" în cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny". Prin adresa nr. 94694/12.08.2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a comunicat faptul că a fost aprobată finanțarea obiectivului de investiții, alocându-se suma de 17.853.993,71 lei cu TVA inclus, conform Ordinului MDLPA nr. 1602/11.08.2022.

Pe acest amplasament s-au efectuat lucrări privind infrastructura de apă-canal în suburbia Viișoara, lucrări ce au fost finalizate conform procesului verbal de recepție parțială transmis de către SC Aquavas SA, astfel la acest moment nu mai există impedimente în implementarea proiectului referitoare la rețelele tehnico-edilitare. Totodată, în cadrul acestui proiect au fost transmise toate solicitările de clarificări de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la indicatorii tehnico-economici și lucrările de apă-canal executate atât prin operatorul Aquavas, cât și de către Municipiul Vaslui în cadrul proiectului „Extinderea rețelei de apă și canalizare menajeră - zonele Moara Grecilor, Viișoara, Rediu și Filaturii".

De asemenea a fost demarată procedura de întocmire a proiectului tehnic, iar în cadrul comisiei tehnico-economice din cadrul instituției s-a concluzionat justificat schimbarea soluției tehnice, fapt ce conduce la modificarea indicatorilor tehnico - economici.

Având în vedere aspectele prezentate anterior, dispun compartimentului de specialitate întocmirea raportului și a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 ale HCL nr. 134/16.10.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor

de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Viișoara", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

**PRIMAR,**
**ing. Lucian Branișteă**

Întocmit/redactat
Ing. Drăgan Ionuț