ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMAR

Tel.: +40235/310999,+40235/313946; Fax:+40235/315946; E-mail: pmv@primariavaslui.ro
Web: www.primariavaslui.ro; str. Spiru Haret, nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui

NR. 95001 /11.07.2025

REFERAT

privind modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 74/14.06.2019 (modificată și completată prin HCL Vaslui 100/24.09.2020, HCL Vaslui 107/29.07.2021, HCL Vaslui 96/09.06.2022 și HCL Vaslui 138/16.10.2024) privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (SF) și studiu de oportunitate (SO), a indicatorilor tehnico-economici și a Memoriilor privind descrierea sumară a investițiilor - în forma finală rezultată ca urmare a parcurgerii etapei de evaluare a conformității administrative și eligibilității și a etapei de evaluare tehnică și financiară -

pentru obiectivul:

Proiect de extindere a rutelor, traseelor și stațiilor pentru transportul public de călători

(cod SMIS - 128283)

Pentru cererea de finanțare cu titlul "Proiect de extindere a rutelor, traseelor și stațiilor pentru transportul public de călători", depusă de Municipiul Vaslui în vederea obținerii finanțării din POR 2014-2020 Axa prioritara 4 în luna decembrie 2018, a fost semnat pe data de 28.01.2020 contractul de finanțare și a fost demarată implementarea proiectului.

Pe parcursul implementării au fost înregistrate creșteri substanțiale de prețuri la materialele de construcții ca urmare a contextului pandemic și a conflictului militar din regiunea Mării Negre suprapuse pe o creștere de prețuri în sectorul de energie și a materiilor prime, fapt ce a condus la întârzieri în implementare și necesitatea majorării valorii totale a proiectului.

În anul 2023 a fost adoptată OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 în prevederile căreia, pentru proiectele care nu se finalizau până la data de 31.12.2023 și care îndeplineau cumulativ anumite condiții, beneficiarii au putut realiza demersuri în vederea încadrării acestora în categoria proiectelor etapizate.

Astfel, Municipiul Vaslui a finalizat etapa I a proiectului la data de 31.12.2023 și a realizat demersuri în vederea contractării etapei II în cadrul Programului Regional NE 2021-2027 și a continuat implementarea investiției "Proiect de extindere a rutelor, traseelor și stațiilor pentru transportul public de călători" , pentru etapa II fiind semnat contractul de finanțare pe data de 10.10.2024.

Dat fiind faptul că în perioada decembrie 2023 - octombrie 2024 a existat o incertitudine cu privire la asigurarea finanțării din surse nerambursabile pentru etapa II, ritmul de execuție a fost încetinit, acest lucru conducând la dispariția de pe piață a unor echipamente și implicit la necesitatea înlocuirii acestora.

De asemenea au intervenit și o serie de optimizări ale soluțiilor tehnice, precum și nevoia asigurării surselor financiare pentru acoperirea ajustărilor de preț conform prevederilor legale, toate cele expuse conducând la necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.

Dispun compartimentului de specialitate întocmirea raportului și proiectului de hotărâre privind aprobarea formei actualizate a Indicatorilor tehnico-economici pentru *Proiect de extindere a rutelor, traseelor și stațiilor pentru transportul public de călători*, pentru a fi propuse analizei și dezbaterii Consiliului Local.

Primar,
ing. Braniște Lucian

Întocmit/Redactat
Consilier Popovici-Ciurea Irina
Consilier ing. Mihai Daniel