

DIRECȚIA DE INVESTIȚII
SERVICIUL DE INVESTIȚII
Nr. 102310 din 21.07.2026

Aprobat,
Primar,
Ing. Lucian BRANIȘTE

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea HCL 42 din 30.03.2023 (modificată și completată prin HCL 174 din 29.05.2025) privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea publică situată în Vaslui, str. Biruinței, în care funcționează centrul de zi pentru persoane de vârstă a III-a, Sfântul Nicolae”, proiect finanțat în cadrul PNRR - Componenta 5 Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. -Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice -PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, după finalizarea execuției lucrărilor

Municipiul Vaslui a finalizat lucrările de execuție, achizițiile contractelor de servicii, plățile acestora, actualizate conform modificărilor TVA intervenite din august 2025 și s-au utilizat parțial sumele din capitolul 7 aferent Devizului general la obiectivul de investiții **“Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea publică situată în Vaslui, str. Biruinței, în care funcționează centrul de zi pentru persoane de vârstă a III-a, Sfântul Nicolae”**. S-au constatat diminuări ale valorilor cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile, deci implicit scăderea valorii totale a proiectului.

În urma acestor modificări au rezultat actualizări ale valorilor bugetare ale proiectului, după cum urmează:

TIP DE CHELTUIELI	VALOAREA INDICATORILOR LA FAZA DAI A PROIECTULUI	VALOAREA INDICATORILOR LA FINALUL PROIECTULUI
Valoare eligibilă a proiectului	931.424,07 lei (inclusiv TVA)	834.579,18 lei (inclusiv TVA)
Valoarea neeligibilă a proiectului	189.784,33 lei (inclusiv TVA)	162.510,22 lei (inclusiv TVA)
Total proiect	1.121.208,40 lei (inclusiv TVA)	997.089,40 lei (inclusiv TVA)

Toate cele expuse anterior au condus la necesitatea actualizării devizului și a indicatorilor tehnico economici ai proiectului.

Față de cele prezentate în raport, propunem spre analiza și dezbateră Consiliului Local al Municipiului Vaslui, proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL 42 din 30.03.2023 (modificată și completată prin HCL 174 din 29.05.2025) privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea publică situată în Vaslui, str. Biruinței, în care funcționează centrul de zi pentru persoane de vârstă a III-a, Sfântul Nicolae”, proiect finanțat în cadrul PNRR - Componenta 5 Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1.

Întocmit/Redactat,
Serviciul de Investiții:
Ing. Cepreagă Ionela

Avizat,
Administrator public
Ec. Vasile POPA