



Nr. 54188 din 05.03.2026

Aprobat,

îste

Raport de specialitate

privind modificarea HCL nr.163/06.10.2022 (modificată și completată prin HCL nr. 125/2024) referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Moara Grecilor”, aprobat pentru finanțare din Programul Național de Investiții “Angel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a modificărilor legislative privind cota de TVA de la 19 % la 21 % conform Legii nr.141/2025

Având în vedere:

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale;
- HCL Nr. 163/2022;
- HCL Nr. 125/12.09.2024;
- Legea Nr.141/2025;
- HG 907/2016;

Prezentul proiect de hotărâre propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, aferenți obiectivului de investiții “Modernizare străzi Moara Grecilor” în conformitate cu HG nr.907/2016 și în conformitate cu Legea nr.141/2025 care prevede majorarea cotei standard TVA la 21% de la 19% pentru restul de executat.

Conform Legii nr. 141/2025 valoarea finală indicatorilor va fi 31.004.470,42 lei cu TVA din care C+M 27.809.686,07 lei cu TVA.

Față de cele prezentate în raport supunem analizei și dezbaterii proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.163/06.10.2022 (modificată și completată prin HCL nr. 125/2024) referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Moara Grecilor”, aprobat pentru finanțare din Programul Național de Investiții “Angel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a modificărilor legislative privind cota de TVA de la 19 % la 21 % conform Legii nr.141/2025.

Administrator public
ec.Popa Vasile

Șef Serviciu Investiții
ing.Mi

Compartiment SAPL,
jrs.Ma Diana

Consilier Serviciu Investiții
ing.P