



NR.: 65122 /06.04.2026

REFERAT

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale nr. 65075/06.04.2026 pentru obiectivul „Elaborare expertiză tehnică pentru lucrările realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei - Școala Gimnazială <<Mihail Sadoveanu>> Vaslui” (cod proiect C5-B2.1.a-1515) și stabilirea restului de executat”

Municipiul Vaslui implementează obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei - Școala Gimnazială <<Mihail Sadoveanu>> Vaslui” (cod proiect C5-B2.1.a-1515), depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 „Valul Renovării”. A fost încheiat contractul de lucrări 72929/09.05.2025 cu un termen de realizare inițial de 18 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, respectiv până la 29.12.2025. Constructorul a solicitat și a fost aprobată prelungirea termenului de execuție până la data de 31.03.2026, moment în care a prezentat situații de plată până la data de impusă cu un grad de realizare de aprox. 80% din valoarea contractului de lucrări. Având în vedere aceste aspecte, la solicitarea constructorului, beneficiarul a aprobat un nou termen de finalizare a tuturor lucrărilor până la data de 15.04.2026 cu perceperea de penalități conform prevederilor contractuale.

În situația în care constructorul nu reușește să finalizeze lucrările conform contractului până la data stabilită în ultimul act adițional, beneficiarul se va afla în situația de a rezilia contractul de lucrări și de a întocmi de urgență documentația necesară întocmirii expertizei tehnice și stabilirea restului de executat în vederea finalizării obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei - Școala Gimnazială <<Mihail Sadoveanu>> Vaslui” (cod proiect C5-B2.1.a-1515) având în vedere termenul limită de finalizare a proiectelor finanțate prin PNRR, respectiv 30.06.2026.

În temeiul celor prezentate, dispun compartimentului de specialitate întocmirea raportului și a proiectului de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale nr. 65075/06.04.2026 pentru obiectivul „Elaborare expertiză tehnică pentru lucrările realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei - Școala Gimnazială <<Mihail Sadoveanu>> Vaslui” (cod proiect C5-B2.1.a-1515) și stabilirea restului de executat”.

PRIMAR,
Ing. Lucian Braniște



Întocmit/Redactat
Ing. Dudău Ștefan