



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Tel: +40235/310999, +40235/313946, Fax: +40235/315946

E-mail: pmv@primariavaslui.ro

Web: www.primariavaslui.ro

Str. Spiru Haret nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui



ISO 37001

134 Certificate

Dirrecția de Investiții
Serviciul Management Proiecte
Nr. 111772/20.08.2026

Aprobat
Primar,
ing. Lucian Braniște



NOTĂ CONCEPTUALĂ



1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: Elaborare expertiză tehnică pentru lucrările realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei - Școala Gimnazială Elena Cuza Vaslui” - (Cod proiect C5-B2.1.a-1738) și stabilirea restului de executat în vederea finalizării obiectivului de investiții.

1.2. Ordonator principal de credite: UAT municipiul Vaslui

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): nu este cazul

1.4. Beneficiarul investiției: UAT municipiul Vaslui

2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

2.1. Scurtă prezentare privind:

a) **deficiențe ale situației actuale:** Municipiul Vaslui implementează obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei - Școala Gimnazială Elena Cuza Vaslui” - (Cod proiect C5-B2.1.a-1738), depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 „Valul Renovării”. A fost încheiat contractul de lucrări 89780/26.06.2025 cu un termen de realizare inițial de 12 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, respectiv până la 31.07.2026. Constructorul a solicitat și a fost aprobată prelungirea termenului de execuție până la data de 30.08.2026, conform prevederilor art. 1 din Ordinul nr. 770 din 07.07.2026 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 422/2026 pentru stabilirea termenului final al perioadei de implementare a proiectelor finanțate prin contracte/decizii/ordine de finanțare semnate/emise în cadrul componentelor din Programul național de redresare și reziliență gestionate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. În momentul de față stadiul fizic al lucrărilor este unul de aproximativ 49%, astfel în situația în care constructorul nu reușește să finalizeze lucrările conform contractului până la data stabilită în ultimul act adițional, beneficiarul se va afla în situația de a rezilia contractul de lucrări și de a întocmi de urgență documentația necesară întocmirii expertizei tehnice și stabilirea restului de executat în vederea finalizării obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei - Școala Gimnazială Elena Cuza Vaslui” - (Cod proiect C5-



- B2.1.a-1738) având în vedere urgența finalizării lucrărilor, întrucât sunt și alte unități școlare care vor intra în reabilitare.
- b) **efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții:** -
- Finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei - Școala Gimnazială Elena Cuza Vaslui” - (Cod proiect C5-B2.1.a-1738).
- c) **impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții:**
- întârzierea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei - Școala Gimnazială Elena Cuza Vaslui” - (Cod proiect C5-B2.1.a-1738) și disconfortul creat atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice.
- 2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus: nu este cazul.
- 2.3. Existența unei strategii: nu este cazul.
- 2.4. Existența unor acorduri internaționale: nu este cazul.
3. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției: Realizarea expertizei tehnice și stabilirea restului de executat.
4. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții: 100.000 lei (inclusiv TVA).
5. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului: nu este cazul.
6. Particularități ale amplasamentului: nu este cazul.

Manager proiect,
Ropotă Simona-Andreea

Administrator Public,
ec. Popa Vasile