



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL

Tel: +40235/310999, +40235/313946, Fax: +40235/315946

E-mail: consiliul.local@primariavaslui.ro

Web: www.primariavaslui.ro

Str. Spiru Haret nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui



AVIZAT

conf. art. 243, alin 1, lit.
a din OUG nr. 57/2019

Secretar General,
Jrs. Lăcătușu Eduard

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat în urma aplicării formulei de ajustare a prețurilor în conformitate cu O.U.G. nr.47/2022 și accesării capitolului 5.3 „Cheltuieli diverse și neprevăzute” din devizul general aprobat prin HCL nr. 53 din 13.03.2026 pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Moara Grecilor”

Consiliul Local al municipiului Vaslui,
Având în vedere:

- Referatul Primarului municipiului Vaslui nr. 129184 din 15.10.2026;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 129185 din 15.10.2026;
- Prevederile H.C.L. nr. 163 din 06.10.2022;
- Prevederile H.C.L. nr. 53 din 13.03.2026;
- Prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice, actualizată;
- Prevederile OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ al României;
- Avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale consilierilor locali;
- “Clauza 48 - Ajustarea prețurilor” din acordul contractual nr.72939/09.05.2024;
- O.U.G. nr.47/2022-privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor - cadru;
- Dispoziția de șantier Nr.1/17.02.2025;
- Dispoziția de șantier Nr.2/17.03.2025;
- Dispoziția de șantier Nr.3/28.05.2025;
- Dispoziția de șantier Nr.4/28.05.2025.

În temeiul art. 129, alin. 1 și 2, lit. b, coroborat cu alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 3, lit. e și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicării formulei de ajustare a prețurilor în conformitate cu O.U.G. nr.47/2022 și accesării capitolului 5.3 „Cheltuieli diverse și neprevăzute” din devizul general aprobat prin HCL nr. 53 din 13.03.2026 pentru obiectivul „Modernizare străzi Moara Grecilor”, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, care va înlocui anexa nr 2 la HCL163/2022 , modificată prin H.C.L. 53 din 13.03.2026.

Art.2. Se aproba devizul general actualizat în urma aplicării formulei de ajustare a prețurilor în conformitate cu O.U.G. nr.47/2022 și accesării capitolului 5.3 „Cheltuieli diverse și neprevăzute” din devizul general aprobat prin HCL nr. 53 din 13.03.2026 pentru obiectivul „Modernizare străzi Moara Grecilor”, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, care va înlocui anexa nr 3 la HCL163/2022 , modificată prin H.C.L. 53 din 13.03.2026.

Art. 3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Vaslui a sumei de 11,456,571.65 lei - prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre , reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile H.C.L. 53 din 13.03.2026, își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției de Investiții - Serviciul de Investiții.

Art.6. Hotărârea intră în vigoare conform art. 198 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului județul Vaslui;
- Primarului municipiului Vaslui;
- Serviciului Buget-Contabilitate;
- Direcției de Investiții - Serviciul de Investiții.

Președinte de ședință,
Consilier,

Vaslui,
16.10.2026

la normele metodologice

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: “Modernizare străzi Moara Grecilor
Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT) – P.TH.
Beneficiar (UAT) – Municipiul Vaslui
Amplasament – Intravilan Municipiul Vaslui
Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA) – 35.851.181,78 lei
din care C+M (lei, inclusiv TVA) – 33.724.419,07 lei
Curs BNR lei/euro din data 5,3370 /15.10.2026
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA) – 24.394.610,13 lei
Valoare finanțată de UAT – 11.456.571..65 (lei, inclusiv TVA)

Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“	U.M.	Cantitate	Valoare (lei, inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m	11.233	1.401.661,34
Lungime drum - strat fundație	m	11.233	3.842.798,53
Lungime drum - strat de bază	m	11.233	3.969.223,93
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m	11.233	6.604.665,98
Lățime parte carosabilă	m	3-6,00	
Santuri betonate, rigole carosabile	m	190,00	81.685,89
Drumuri laterale	mp	1.620,00	483.627,23
Amenajare intersectii, benzi de refugiu	mp	2.198,00	594.069,28
Trotuare	mp	14.552,00	4.505.049,53
Siguranța circulației	m	11.233	494.049,49
Podet transversal	buc	1	39.640,39
Fundatii adancite de parapet	m	84,00	364.631,03
Retea canalizare pluviala	m	8.706	4.965.538,04
Alte capacitati – statii de pompare ape uzate retea canalizare pluviala	buc	3	157.952,73
Alte capacitati – Montaj utilaje statii de pompare ape uzate retea canalizare pluviala	buc	3	346.435,00
Ajustari	buc	1	961.958,58
Note de renuntare /Note de comanda Cap 5.3	buc	1	4.009.026,73

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1321/20.09.2021 (euro, fără TVA)	1,00km	330.000,00
Verificare încadrare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro, fără TVA)	11,233km	320.993,69

Primar,

Braniște Lucian

DEVIZ GENERAL
ACTUALIZARE 16.10.2026

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA 19% și 21%	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
Capitolul 2				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	37,500.00	7,125.00	44,625.00
	TOTAL CAPITOL 2	37,500.00	7,125.00	44,625.00
Capitolul 3				
3.1	Studii	14,600.00	2,774.00	17,374.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	7,000.00	1,330.00	8,330.00
3.3	Expertizare tehnică	5,000.00	950.00	5,950.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	360,400.00	68,476.00	428,876.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	103,400.00	19,646.00	123,046.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	7,000.00	1,330.00	8,330.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	220,000.00	41,800.00	261,800.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	125,000.00	26,250.00	151,250.00
	TOTAL CAPITOL 3	512,000.00	99,780.00	611,780.00
Capitolul 4				
4.1	Construcții și instalații	27,859,761.33	5,535,418.83	33,395,180.16
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	13,208,634.44	2,609,715.34	15,818,349.78
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	9,753,923.44	1,932,320.18	11,686,243.62
4.1.3	Ajustare de pret	3,893,902.53	782,690.12	4,676,592.65
4.1.4	Lucrari suplimentare/note de renunțare din cap.5.3	1,003,300.92	210,693.19	1,213,994.11
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	335,009.40	66,001.56	401,010.96
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	289,500.00	56,935.00	346,435.00
4.3.3	Ajustare de pret	45,509.40	9,066.56	54,575.96
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00

4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		28,194,770.73	5,601,420.39	33,796,191.12
Capitolul 5				
5.1	Organizare de santier	545,073.94	98,769.68	643,843.62
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier	196,786.26	28,951.09	225,737.35
5.1.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier	218,205.06	33,824.31	252,029.37
5.1.1.2	Ajustare de pret	18,763.59	3,565.08	22,328.67
5.1.1.3	Lucrari suplimentare/note de renuntare din cap.5.3	-40,182.39	-8,438.30	-48,620.69
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării santierului	348,287.68	69,818.59	418,106.27
5.1.2.1	Cheltuieli conexe organizării santierului	298,596.39	59,730.87	358,327.26
5.1.2.2	Ajustare de pret	50,851.24	10,331.31	61,182.55
5.1.2.3	Lucrari suplimentare/note de renuntare din cap.5.3	-1,159.95	-243.59	-1,403.54
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	309,034.52	0.00	309,034.52
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	140,470.24	0.00	140,470.24
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	28,094.05	0.00	28,094.05
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	140,470.24	0.00	140,470.24
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	366,353.32	76,934.20	443,287.52
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2,000.00	420.00	2,420.00
TOTAL CAPITOL 5		1,222,461.78	176,123.87	1,398,585.66
Capitolul 6				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		29,966,732.51	5,884,449.26	35,851,181.78
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		28,094,047.59	5,630,371.48	33,724,419.07

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	35,851,181.78
buget de stat	24,394,610.13
buget local	11,456,571.65

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	18,105,837.89	10,088,932.84
Valoare investitie	19,243,738.71	10,722,993.80
Cost unitar aferent investiției	1,713,143.30	954,597.51
Cost unitar aferent investiției (EURO)	320,993.69	178,864.06

Data	15/10/2026
Curs Euro	5.3370
Valoare de referință standard de cost (km)	11.233

Beneficiar:
Municipiul Vaslui

Proiectant:
SC ASI PROIECT SRL VASLUI

