



SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE
Nr. 131014/20.10.2026

APROBAT,
PRIMAR,
ing. Braniste Lucian

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 135/06.09.2019 (modificată și completată prin HCL Vaslui 117/29.07.2021, HCL Vaslui 101/29.06.2023, HCL Vaslui 150/28.11.2024 și HCL Vaslui 320/30.10.2025) privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici și a Memoriului privind descrierea sumară a investiției - în forma finală rezultată ca urmare a parcurgerii etapei de evaluare a conformității administrative și eligibilității și a etapei de evaluare tehnică și financiară -

pentru obiectivul:

Proiect de realizare depou pentru transportul public
(cod SMIS - 126907)

Municipiul Vaslui a semnat pe data de 06.04.2020 contractul de finanțare pentru "Proiect de realizare depou pentru transportul public" cu o valoare totală de 21.163.086,73 lei din care 20.190.148,30 lei valoare eligibilă.

Pe parcursul implementării au fost înregistrate creșteri substanțiale de prețuri la materialele de construcții ca urmare a contextului pandemic și a conflictului militar din regiunea Mării Negre suprapuse pe o creștere de prețuri în sectorul de energie și a materiilor prime, fapt ce a condus la întâzieri în implementare și necesitatea majorării valorii totale a proiectului.

În anul 2023 a fost adoptată OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020 în prevederile căreia, pentru proiectele care nu se finalizau până la

data de 31.12.2023 și care îndeplineau cumulativ anumite condiții, beneficiarii au putut realiza demersuri în vederea încadrării acestora în categoria proiectelor etapizate.

Astfel, Municipiul Vaslui a finalizat etapa I a proiectului la data de 31.12.2023 și a realizat demersuri în vederea contractării etapei II în cadrul Programului Regional NE 2021-2027 și a continuat implementarea investiției "Proiect de realizare depou pentru transportul public", pentru etapa II fiind semnat contractul de finanțare pe data de 02.10.2024, cu o valoare totală de 30.335.863,65 lei din care 28.867.403,65 lei valoare eligibilă.

Față de cele precizate anterior facem mențiunea faptului că în etapa I a proiectului au fost realizate și decontate activități eligibile în valoare de 6.535.986,65 lei care împreună cu sumele bugetate pentru etapa II vor conduce la atingerea unei valori eligibile de 35.403.390,30 lei.

În cursul continuării implementării proiectului în anul 2026 a fost analizat impactul financiar al ajustărilor de preț - cele plătite până în prezent și cele estimate până la finalizarea lucrărilor, reieșind necesitatea unei majorări a liniei 7.2. din Devizul general cu 1.815.000,00 lei.

Astfel, toate modificările expuse conduc la necesitatea actualizării valorice a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului, valoarea totală a acestora crescând de la 41.708.947,95 lei la 43.523.947,95 lei, din care 35.403.390,30 lei valoare eligibilă și 8.120.557,66 lei valoare neeligibilă.

Denumire:	Valoare actuală indicatori (lei cu TVA)		Valoare propusă indicatori (lei cu TVA)	
	eligibil	neeligibil	eligibil	neeligibil
<u>Proiect de realizare depou pentru transportul public</u>	35.403.390,30	6.305.557,65	35.403.390,30	8.120.557,66

Total proiect	41.708.947,95	43.523.947,95
---------------	---------------	---------------

Față de cele prezentate în raport, supunem analizei și dezbaterii proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 135/06.09.2019 (modificată și completată prin HCL Vaslui 117/29.07.2021, HCL Vaslui 101/29.06.2023, HCL Vaslui 150/28.11.2024 și HCL Vaslui 320/30.10.2025) privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici și a Memoriului privind descrierea sumară a investiției - în forma finală rezultată ca urmare a parcurgerii etapei de evaluare a conformității administrative și eligibilității și a etapei de evaluare tehnică și financiară - pentru obiectivul: Proiect de realizare depou pentru transportul public (cod SMIS - 126907).

Manager proiect,
ing. Andrei Mona

Asistent manager,
Popovici-Cristina Irina

Responsabil tehnic,
ing. Dudău Ștefan

Responsabil financiar,
ec. Dragu Cristina

Compartiment juridic,
jrs. Manea Diana