
FAZA PROIECT TEHNIC REVIZUIT
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lei lei lei lei lei lei lei lei lei

1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 
iniţială 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Racorduri apa canal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Racord electric 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 12,500.00 2,625.00 15,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 2,625.00 15,125.00
3.1.1. Studii de teren 2,500.00 525.00 3,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 525.00 3,025.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 10,000.00 2,100.00 12,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 2,100.00 12,100.00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,acorduri 
şi autorizaţii 25,000.00 5,250.00 30,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 5,250.00 30,250.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 292,500.00 61,425.00 353,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292,500.00 61,425.00 353,925.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 64,500.00 13,545.00 78,045.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,500.00 13,545.00 78,045.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 95,000.00 19,950.00 114,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 19,950.00 114,950.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 8,000.00 1,680.00 9,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 1,680.00 9,680.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 125,000.00 26,250.00 151,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 26,250.00 151,250.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanţă 515,000.00 108,150.00 623,150.00 63,700.00 13,377.00 77,077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 578,700.00 121,527.00 700,227.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 500,000.00 105,000.00 605,000.00 33,700.00 7,077.00 40,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533,700.00 112,077.00 645,777.00

3.7.1.1 Elaborare documentatie de finantare 0.00 0.00 0.00 33,700.00 7,077.00 40,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,700.00 7,077.00 40,777.00

3.7.1.2 Servicii de consultanta 500,000.00 105,000.00 605,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 105,000.00 605,000.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 30,000.00 6,300.00 36,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.7.3 Audit DNSH 15,000.00 3,150.00 18,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 3,150.00 18,150.00

3.8 Asistenţă tehnică 175,000.00 36,750.00 211,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00 36,750.00 211,750.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 30,000.00 6,300.00 36,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 30,000.00 6,300.00 36,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 125,000.00 26,250.00 151,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 26,250.00 151,250.00

3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 
ulterioare 20,000.00 4,200.00 24,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 4,200.00 24,200.00

1,020,000.00 214,200.00 1,234,200.00 63,700.00 13,377.00 77,077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,083,700.00 227,577.00 1,311,277.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 12,136,515.27 2,548,668.21 14,685,183.48 2,667,666.15 560,209.89 3,227,876.04 1,759,833.90 369,565.12 2,129,399.02 0.00 0.00 0.00 16,564,015.32 3,478,443.22 20,042,458.54
4.1.1 Lucrari parc (reabilitari, pavaje, gradene, etc) 8,005,038.68 1,681,058.12 9,686,096.80 2,667,666.15 560,209.89 3,227,876.04 1,759,833.90 369,565.12 2,129,399.02 0.00 0.00 0.00 12,432,538.73 2,610,833.13 15,043,371.86
4.1.1.1 Refacere alei pietonale existente cu pavaj granit 5,210,244.04 1,094,151.25 6,304,395.29 0.00 0.00 0.00 919,454.83 193,085.51 1,112,540.34 0.00 0.00 0.00 6,129,698.87 1,287,236.76 7,416,935.63
4.1.1.2 Pavaj nou granit pentru alei auto existente 0.00 0.00 0.00 458,943.69 96,378.17 555,321.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458,943.69 96,378.17 555,321.86
4.1.1.3 Pasi Japonezi granit 157,025.13 32,975.28 190,000.41 0.00 0.00 0.00 27,710.32 5,819.17 33,529.49 0.00 0.00 0.00 184,735.45 38,794.44 223,529.89
4.1.1.4 Covor de pluta- loc de joaca 0.00 0.00 0.00 920,451.21 193,294.75 1,113,745.96 473,105.76 99,352.21 572,457.97 0.00 0.00 0.00 1,393,556.97 292,646.96 1,686,203.93
4.1.1.5 Borduri drepte granit pentru alei pietonale 1,924,190.29 404,079.96 2,328,270.25 0.00 0.00 0.00 339,562.99 71,308.23 410,871.22 0.00 0.00 0.00 2,263,753.28 475,388.19 2,739,141.47
4.1.1.6 Fundatii mobiler urban 0.00 0.00 0.00 58,753.19 12,338.17 71,091.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,753.19 12,338.17 71,091.36
4.1.1.7 Gradene 0.00 0.00 0.00 1,138,385.45 239,060.94 1,377,446.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,138,385.45 239,060.94 1,377,446.39
4.1.1.8 Desfiintare alei 203,984.96 42,836.84 246,821.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,984.96 42,836.84 246,821.80
4.1.1.9 Demolare gard 121,980.44 25,615.89 147,596.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,980.44 25,615.89 147,596.33

Modernizare grădină publică - Parcul Copou

Proiectant,
SC PAUL CONSULTING SSM-SU SRL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Cheltuieli conexe - Eligibile Total
Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Cheltuieli conexe - Neeligibile

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază



4.1.1.10Instalatii de stropire-irigatii 387,613.82 81,398.90 469,012.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 387,613.82 81,398.90 469,012.72
4.1.1.11Restaurare poarta 0.00 0.00 0.00 19,150.50 4,021.61 23,172.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,150.50 4,021.61 23,172.11
4.1.1.12Copertine parasolare 0.00 0.00 0.00 62,355.59 13,094.67 75,450.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,355.59 13,094.67 75,450.26
4.1.1.13Instalatii electrice foisor existent 0.00 0.00 0.00 9,626.52 2,021.57 11,648.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,626.52 2,021.57 11,648.09
4.1.2 2 Peisagistica 4,131,476.59 867,610.08 4,999,086.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,131,476.59 867,610.08 4,999,086.67
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 
montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 50,296.64 10,562.29 60,858.93 56,943.01 11,958.03 68,901.04 676,070.19 141,974.74 818,044.93 783,309.84 164,495.07 947,804.91
4.5.1 1 Lucrări parc (reabilitari, pavaje, gradene, etc) 0.00 0.00 0.00 50,296.64 10,562.29 60,858.93 56,943.01 11,958.03 68,901.04 676,070.19 141,974.74 818,044.93 783,309.84 164,495.07 947,804.91
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,136,515.27 2,548,668.21 14,685,183.48 2,717,962.79 570,772.19 3,288,734.98 1,816,776.91 381,523.15 2,198,300.06 676,070.19 141,974.74 818,044.93 17,347,325.16 3,642,938.28 20,990,263.44

5.1 Organizare de şantier 40,100.00 8,421.00 48,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,100.00 8,421.00 48,521.00

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 37,450.00 7,864.50 45,314.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,450.00 7,864.50 45,314.50

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 2,650.00 556.50 3,206.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,650.00 556.50 3,206.50

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 182,616.12 0.00 182,616.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,616.12 0.00 182,616.12

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii (0,5% din C+M) 83,007.33 0.00 83,007.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,007.33 0.00 83,007.33

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 
(0,1% din C+M) 16,601.47 0.00 16,601.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,601.47 0.00 16,601.47

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din 
C+M) 83,007.33 0.00 83,007.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,007.33 0.00 83,007.33
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1,210,000.00 254,100.00 1,464,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,210,000.00 254,100.00 1,464,100.00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 12,000.00 2,520.00 14,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 2,520.00 14,520.00
1,432,716.12 262,521.00 1,695,237.12 12,000.00 2,520.00 14,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,444,716.12 265,041.00 1,709,757.12

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget maxim 10% din 
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)

0.00 0.00 0.00 1,175,593.36 246,874.61 1,422,467.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175,593.36 246,874.61 1,422,467.97

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 
ajustarea de pret 1,540,000.00 323,400.00 1,863,400.00 800,000.00 168,000.00 968,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00 491,400.00 2,831,400.00

1,540,000.00 323,400.00 1,863,400.00 1,975,593.36 414,874.61 2,390,467.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,515,593.36 738,274.61 4,253,867.97

16,129,231.39 3,348,789.21 19,478,020.60 4,769,256.15 1,001,543.79 5,770,799.94 1,816,776.91 381,523.15 2,198,300.06 676,070.19 141,974.74 818,044.93 23,391,334.64 4,873,830.89 28,265,165.53
12,173,965.27 2,556,532.71 14,730,497.98 2,667,666.15 560,209.89 3,227,876.04 1,759,833.90 369,565.12 2,129,399.02 0.00 0.00 0.00 16,601,465.32 3,486,307.72 20,087,773.04

Întocmit,
3,016,344.99 S.C. PAUL CONSULTING SSM-SU S.R.L.

Data, 21,242,794.24 Șef proiect:
10.12.2025 21,676,320.66 2,492,847.10
Beneficiar: Municipiul Vaslui

 

TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 6

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Capitol 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret

Total capitol 7




